Den 22. april 2020

10-årig anlægsplan for 2020-2029 - forslag til genåbning af budget 2020

Målet for anlægsramme - skattefinansierede område - (incl. overførselsbeløb) - mio. kr. 50.000 60.000 70.000 80.000 80.000

Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Afsat beløb 2020-2029	Forslag 2020-2029 inkl. overf. 2019	Rådighedsbeløb (2020 priser)																									
			Investeringsoversigt for 2020-2023													Anlægsplan for 2024-2029												
			2020						2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		
Lånefinansieret anlæg Anlæg med ekstern tilskud	Samlet anlægs-sum	Samlet anlægs-sum	Over-førsel fra 2019	Afsat beløb 2020	Inkl. over-førsel 2019	Udskudt til 2021	Excl. udskudt anlæg	Forslag 2020 inkl. over-førsel	Afsat beløb 2021	Inkl. over-førsel for 2020	Forslag 2021	Afsat beløb 2022	Forslag 2022	Afsat beløb 2023	Forslag 2023	Afsat beløb 2024	Forslag 2024	Afsat beløb 2025	Forslag 2025	Afsat beløb 2026	Forslag 2026	Afsat beløb 2027	Forslag 2027	Afsat beløb 2028	Forslag 2028	Afsat beløb 2029	Forslag 2029	Anlæg der udgår
Samlet nettoanlæg	**1.271.177**	**903.906**	**54.972**	**83.067**	**138.039**	**65.775**	**72.264**	**55.344**	**124.407**	**190.182**	**76.404**	**118.749**	**101.054**	**123.422**	**88.822**	**121.222**	**91.322**	**100.722**	**94.672**	**165.322**	**127.872**	**189.422**	**127.072**	**128.172**	**83.422**	**116.672**	**57.922**	**60.950**
Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område (excl. lånefinansierede projekter)	**1.174.877**	**807.606**	**54.972**	**79.917**	**134.889**	**65.775**	**69.114**	**52.194**	**121.257**	**187.032**	**73.254**	**118.749**	**101.054**	**123.422**	**88.822**	**115.822**	**85.922**	**95.322**	**89.272**	**120.322**	**82.872**	**155.222**	**92.872**	**128.172**	**83.422**	**116.672**	**57.922**	
Økonomiudvalget	**46.800**	**-120.655**	**8.045**	**-11.000**	**-2.955**	**17.795**	**-20.750**	**-33.250**	**1.800**	**19.595**	**-21.900**	**7.000**	**-6.505**	**7.000**	**-12.000**	**7.000**	**-12.000**	**7.000**	**-7.000**	**7.000**	**-7.000**	**7.000**	**-7.000**	**7.000**	**-7.000**	**7.000**	**-7.000**	**0**
Administrationsbygninger – udfordringer med de fysiske forhold	1.500	1.500		500	500		500	500	1.000	1.000	1.000																	
Pulje til investeringer	171.000	65.000			0		0		19.000	19.000	0	19.000	5.000	19.000	5.000	19.000	5.000	19.000	10.000	19.000	10.000	19.000	10.000	19.000	10.000	19.000	10.000	
Salg af grunde	-235.800	-247.800		-25.000	-25.000		-25.000	-37.000	-34.800	-34.800	-34.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
Pulje til jordkøb	100.000	47.500		10.000	10.000	7.500	2.500	2.500	10.000	17.500	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	
Køb af ejendom Ågårdsvejen Hornslet	0	7.495	7.495		7.495	7.495	0	0		7.495	0		7.495															
Køb af Falckvej	0	2.500	2.500		2.500		2.500	2.500		0																		
Salg af ejendomme	0	-8.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000		0	-3.000		-2.000															
Brandstation i Rønde	10.100	10.072	-28	3.500	3.472	2.800	672	672	6.600	9.400	9.400																	
Bredbåndspulje /udbredelse af bredbånd samt øvrige fra 2019	0	1.078	1.078		1.078		1.078	578		0	500																	
Udvalget for familie og institutioner	**315.526**	**214.910**	**9.312**	**11.318**	**20.630**	**5.730**	**14.900**	**12.202**	**32.458**	**38.188**	**35.558**	**34.750**	**26.250**	**40.000**	**43.100**	**39.000**	**45.500**	**10.000**	**26.300**	**22.000**	**6.000**	**39.000**	**10.000**	**39.000**	**10.000**	**48.000**	**0**	**52.350**
Samling af to skoler i Ebeltoft	17.600	17.600		1.000	1.000		1.000	500	6.600	6.600	4.700	10.000	12.400															
Analyse - modernisering af skole Hornslet	250	356	106	250	356		356	356		0																		
Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	2.600	4.100		1.300	1.300		1.300	1.300	500	500	500	800	500		500		500		800									
Udvikling af Hornslet skole	161.000	100.000		1.000	1.000	400	600	600		400	900	17.000	10.000	28.000	37.000	35.000	30.000		21.500					32.000	0	48.000	0	
Kolind Centralskole - ombygning og renovering	10.500	10.500			0		0			0		500	0	10.000	500		10.000											
Marienhoffskolen – renovering af skolegård	2.200	2.200			0		0			0		2.200	1.100		1.100													
Rosmus skole/børnehus - forbedring af udefaciliteter	600	600		600	600	400	200	200		400	400																	
Pindstrup skolen undervisningsfløj	0	305	305		305		305	305		0																		
Rosmus skole faglokaler	0	299	299		299		299	299		0																		
Udenomsarealer på Pindstrupskolen	500	500			0		0		250	250	250	250	250															
Ny daginstitution Knebel (13,7 mio. kr.)	12.526	13.470	944	3.418	4.362		4.362	3.062	9.108	9.108	8.408		2.000															
Naturbørnehaven - nye skurvogne	0	130	2.630		2.630	2.630	0	130		2.630	0																	2.500
Hornslet - ny daginstitution i øst	18.300	22.742	4.442	2.300	6.742	2.300	4.442	3.942	16.000	18.300	18.800																	
Mosegården midlertidig tilbygning	0	1.508	1.508		1.508		1.508	508		0	1.000																	
Ny daginstituion Mørke	0	1.000	-922		-922		-922	1.000		0																		
Rønde Børnehus – krybberum Vigen	500	0		500	500		500	0		0																		500
Ebeltoft Børnehus - ombygning	2.600	2.600		600	600		600	0		0	600					2.000	1.000		1.000									
Thorsager Børnehus – krybberum m.v.	350	0		350	350		350	0		0																		350
Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	6.000	6.000			0		0			0		4.000		2.000	4.000		2.000											
Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	26.000	26.000			0		0			0								6.000	0	10.000	6.000	10.000	10.000		10.000			
Pindstrup Børnehus – renovering af daginstitutionen	5.000	5.000			0		0			0						2.000	2.000	3.000	3.000									
Rønde - nyt dagtilbud (120 børn)	34.000	0			0		0			0								1.000	0	12.000	0	21.000	0					34.000
Daginstitutioner i Ryomgård	15.000	0			0		0			0												8.000	0	7.000	0			15.000
Udvalget for sundhed, ældre og social	**144.300**	**140.885**	**4.271**	**13.050**	**17.321**	**3.150**	**14.171**	**15.085**	**8.550**	**11.700**	**9.450**	**4.000**	**4.050**	**2.500**	**550**	**11.100**	**6.650**	**6.600**	**6.600**	**56.000**	**56.000**	**42.500**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**
Jordbundsforhold Røndeprojekt	0	385	-385		-385		-385	385		0																		
Rønde øvrige Institutioner mv.	0	2.114	-2.114		-2.114		-2.114	2.114		0																		
Demens dagcenter Kolind	0	231	-231		-231		-231	231		0																		
Plejeboliger Kolind	0	-790	790		790		790	-790		0																		
Plejeboliger Rønde	0	1.062	-1.062		-1.062		-1.062	1.062		0																		
Serviceareal Kolind	0	-4.778	3.678		3.678		3.678	-3.678		0	-1.100																	
Serviceareal Rønde	0	1.632	-632		-632		-632	3.132		0	-1.500																	
Rusmiddelcenter og Midtpunktet	0	-615	-615		-615		-615	-615		0																		
Pulje til analyse - Rehabiliteringsafd.	0	280	280		280		280	280		0																		
Modernisering af sygeplejeklinikkerne	0	470	470		470		470	470		0																		
Kølekapacitet produktionskøkken i Rønde	0	150	150		150		150	150		0																		
Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	0	988	988		988		988	788		0	50		50		50		50											
ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	0	335	335		335		335	335		0																		
Ringparken - delvis nedrivning	500	970	470	500	970	300	670	370		300	600																	
Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	2.500	4.450	1.950	2.500	4.450	1.500	2.950	2.950		1.500	1.500																	
Veltek	12.000	10.686	-314	4.000	3.686		3.686	2.686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000															
Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger + servicearealer - 100% skattefinansieret	12.200	12.200			0		0			0				500	500	600	600	600	600	6.000	6.000	4.500	4.500					
Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger - 10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån og beboerindskud	100.000	100.000			0		0			0						6.000	6.000	6.000	6.000	50.000	50.000	38.000	38.000					
Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen + rehabilitering	2.500	2.500		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	500	1.500	1.500																	
Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet	0	514	514		514		514	514		0																		
Skæve boliger - 5 boliger	6.500	0		0	0		0		0	0				2.000	0	4.500	0											6.500
Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - 4 boliger - 10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån og beboerindskud	7.000	7.000		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500																	

10-årig anlægsplan for 2020-2029 - forslag til genåbning af budget 2020

Målet for anlægsramme - skattefinansierede område - (incl. overførselsbeløb) - mio. kr. 50.000 60.000 70.000 80.000 80.000

Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Afsat beløb 2020-2029	Forslag 2020-2029 inkl. overf. 2019	Rådighedsbeløb (2020 priser)																									
			Investeringsoversigt for 2020-2023													Anlægsplan for 2024-2029												
			2020						2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		
Lånefinansieret anlæg **Anlæg med ekstern tilskud**	Samlet anlægs-sum	Samlet anlægs-sum	Over-førsel fra 2019	Afsat beløb 2020	Inkl. over-førsel 2019	Udskudt til 2021	Excl. udskudt anlæg	Forslag 2020 inkl. over-førsel	Afsat beløb 2021	Inkl. over-førsel for 2020	Forslag 2021	Afsat beløb 2022	Forslag 2022	Afsat beløb 2023	Forslag 2023	Afsat beløb 2024	Forslag 2024	Afsat beløb 2025	Forslag 2025	Afsat beløb 2026	Forslag 2026	Afsat beløb 2027	Forslag 2027	Afsat beløb 2028	Forslag 2028	Afsat beløb 2029	Forslag 2029	Anlæg der udgår
Udvidelse på Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - 4 boliger - servicearealer - 100% skattefinansieret	1.100	1.100		550	550	350	200	200	550	900	900																	
Udvalget for natur, teknik og miljø	**591.931**	**533.024**	**20.876**	**55.077**	**75.953**	**28.310**	**47.643**	**46.410**	**58.377**	**86.687**	**39.227**	**59.027**	**59.287**	**61.950**	**44.200**	**52.150**	**44.700**	**65.150**	**62.300**	**53.350**	**51.400**	**66.950**	**53.100**	**70.200**	**73.950**	**49.700**	**58.450**	**2.100**
Cykelstier	22.000	12.000		2.500	2.500	2.000	500	0	2.500	4.500	0	2.500	0	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed	0	233	733		733	500	233	233		500	0																	500
Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse	0	196	796		796	600	196	196		600	0																	600
Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587	0	0	1.000		1.000	1.000	0			1.000	0																	1.000
Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse	0	4.150	3.394		3.394		3.394	4.150		0																		
Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	0	2.959	459		459		459	959		0	2.000																	
Cykelsti, Karlby - Skørring	0	1.458	1.458		1.458	1.000	458	458		1.000	1.000																	
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	0	0	-53		-53		-53	0		0																		
Cykelstipuljen 2019	0	521	521		521		521	521		0																		
Ekspropriation - ejendom i Ryomgård	0	2.890	2.390		2.390		2.390	2.890		0																		
Køb af Tingvej 11, Hornslet til P-plads	0	46	46		46		46	46		0																		
Lukning af overkørsler på Grenåbanen	0	435	435		435		435	435		0																		
Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	0	3.229	3.229		3.229		3.229	1.229		0	2.000																	
Projektering af fælles materielgård	0	397	397		397		397	397		0																		
Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane	0	4.960	4.960		4.960	4.960	0			4.960	0		4.960															
Stationsanlæg vedr. letbane	0	-3.191	-3.191		-3.191		-3.191	-3.191		0																		
Rønde Helhedsplan inkl. Bypark	3.500	3.965	465	1.500	1.965	750	1.215	715	1.500	2.250	750	500	1.500		1.000													
Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice	3.000	3.000		0	0		0			0				500	0	2.500	500		2.500									
Sammenhængen i eksisterende stier	1.500	1.500		0	0		0		0	0		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	
Renovering af bestående stinet	8.000	4.000		0	0		0		0	0		1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	
Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	5.500	5.568	68	1.000	1.068	400	668	668	500	900	400	500	500	500	500	1.500	0	1.500	1.500		2.000							
Stationsvej Thorsager - opgradering	3.400	3.870	470	2.000	2.470	2.000	470	470	1.400	3.400	0		3.400															
Trafiksikkerhed	20.000	8.784	284	2.000	2.284	1.500	784	784	2.000	3.500	0	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	
Infrastrukturplanlægning	250	250		250	250		250	250		0																		
Bedre og bredere veje	8.000	4.000			0		0			0		1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	
Renovering af toiletter	1.800	1.824	424		424	300	124	124	200	500	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Asfaltarbejde	90.000	81.000		9.000	9.000	4.000	5.000	3.000	9.000	13.000	3.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Gadebelysning - ny teknologi	5.000	2.846	346	500	846		846	846	500	500	0	500	250	500	250	500	250	500	250	500	250	500	250	500	250	500	250	
Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	0	12.678	12.678		12.678	3.000	9.678	11.178		3.000	1.500																	
Nord/Sydvejen - etape 2 - Thorsager (bypassage)	7.300	7.300		2.600	2.600	2.600	0		4.700	7.300									2.600		4.700							
Nord/Sydvejen - etape 3 - Ryomgård (bypassage)	15.000	15.000			0		0			0		5.000	0	10.000	0								5.000		10.000			
Nord/Sydvejen - etape 4 – Ryomgård til Kærende	5.400	5.400			0		0			0	1.000		4.400			1200	0	4200	0			0		0		0		
Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	32.400	32.400			0		0			0										2400	0	15.000	2.400	15.000	15.000	0	15.000	
Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	2.000	2.000			0		0			0												0		0		2.000	2.000	
Pulje til udskiftning af fortove	16.000	4.000			0		0			0		2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	2.000	500	
Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevej, Rønde	15.000	15.000			0		0			0										1.500	1.500	5.000	5.000	8.500	8.500			
Letbanestop, Hornslet syd	10.000	10.000			0		0			0								10.000	10.000									
Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønde)	1.000	1.000			0		0			0																1.000	1.000	
P-plads velkomstcentret til Nationalpark	5.000	5.000			0		0			0								2.500	2.500	2.500	2.500							
Mobilitetsstrategi	10.000	9.489	989	1.000	1.989	500	1.489	989	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ladestandere til bærerdygtig mobilitet	4.000	4.000		1.000	1.000	500	500	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000													
El-ladestandere i det offentlige rum	2.000	2.000		500	500	500	0	0	500	1.000	0	500	500	500	500		500		500									
Byggemodning boliger i Syddjurs	120.000	115.015	-4.985	12.000	7.015		7.015	7.015	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)	936	1.872	936	312	1.248		1.248	1.248	312	312	312	312	312															
Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand (pulje)	7.045	6.067	22	1.515	1.537		1.537	1.537	1.015	1.015	515	1.015	515	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Klimatilpasning for Knebel by (Lyngevej)	1.400	1.400		1.400	1.400	1.200	200	0		1.200	400		1.000															
Klimahandlingsplan	5.500	5.500		1.000	1.000		1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	13.500	13.500			0		0		1.500	1.500	1.000	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Pulje til FN´s mål	8.000	5.750		2.000	2.000	1.000	1.000	250	2.000	3.000	500	2.000	500	2.000	500		2.000		2.000									
Udfasning af Skelhøjeskolen	2.000	1.000			0		0		2.000	2.000	1.000																	
Ejendomspulje radon og rotter	0	97	97		97		97	97		0																		
Sundhedscentret Ebeltoft ombygning	0	250	1.250		1.250		1.250	250		0																		
Energibesparende bygningsrenovering	50.000	40.416	-584	5.000	4.416		4.416	4.416	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	
Bygningsvedligeholdelse genopretning	64.000	43.500	-8.158	6.000	-2.158		-2.158	0	6.000	6.000	3.500	6.500	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000	
Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning	2.500	2.500			0		0	250	1.250	1.250	250	1.250	1.000		1.000													
Større bygningsmæssige vedligeholdelse	20.000	20.000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Udvalget for plan, udvikling og kultur	**171.520**	**134.676**	**12.502**	**14.272**	**26.774**	**10.790**	**15.984**	**14.581**	**22.472**	**33.262**	**13.319**	**13.972**	**17.972**	**11.972**	**12.972**	**11.972**	**6.472**	**11.972**	**6.472**	**26.972**	**21.472**	**33.972**	**28.472**	**11.972**	**6.472**	**11.972**	**6.472**	**0**
Hornslet Helhedsplan	5.000	5.000		500	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	49.000	21.000	-294	4.000	3.706	1.500	2.206	2.500	5.000	6.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	
Områdefornyelse/bygningsfornyelse (ingen statslig tilskud)	10.000	6.305	1.555	1.000	2.555	1.250	1.305	1.305	1.000	2.250	1.000	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	

10-årig anlægsplan for 2020-2029 - forslag til genåbning af budget 2020

Målet for anlægsramme - skattefinansierede område - (incl. overførselsbeløb) - mio. kr. 50.000 60.000 70.000 80.000 80.000

Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Afsat beløb 2020-2029	Forslag 2020-2029 inkl. overf. 2019	Rådighedsbeløb (2020 priser)																									
			Investeringsoversigt for 2020-2023													Anlægsplan for 2024-2029												
			2020						2021			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		
Lånefinansieret anlæg Anlæg med ekstern tilskud	Samlet anlægs-sum	Samlet anlægs-sum	Over-førsel fra 2019	Afsat beløb 2020	Inkl. over-førsel 2019	Udskudt til 2021	Excl. udskudt anlæg	Forslag 2020 inkl. over-førsel	Afsat beløb 2021	Inkl. over-førsel for 2020	Forslag 2021	Afsat beløb 2022	Forslag 2022	Afsat beløb 2023	Forslag 2023	Afsat beløb 2024	Forslag 2024	Afsat beløb 2025	Forslag 2025	Afsat beløb 2026	Forslag 2026	Afsat beløb 2027	Forslag 2027	Afsat beløb 2028	Forslag 2028	Afsat beløb 2029	Forslag 2029	Anlæg der udgår
Mørke Områdefornyelse	0	496	796		796	450	346	346		450	150																	
Bygningsfornyelse 2016 og 2017, 2018 og 2019	0	1.106	1.106		1.106	500	606	606		500	500																	
Digitale byportaler	0	1.197	1.197		1.197		1.197	0		0	1.197																	
Landsbyfornyelsespuljen	14.720	13.720		1.472	1.472	1.000	472	472	1.472	2.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	
Landsbyfornyelsespuljen 2017, 2018 og 2019	0	2.033	2.033		2.033		2.033	1.533		0	500																	
Restaurering af genforeningssten	0	61	61		61		61	61		0																		
Maltfabrikken	2.500	3.078	578	2.500	3.078		3.078	3.078		0																		
Pulje kulturelle investeringer - medfinansiering	14.500	10.000			0		0		1.000	1.000	0	3.000	1.000	1.500	3.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	
Rådhuskareén Ebeltoft - udvikling af byrummet	500	500			0		0		500	500	500																	
Rønde Idrætscenter - udviklingsprojekt	9.000	9.000		1.000	1.000		1.000	1.000	8.000	8.000	1.000		7.000		0													
Idrætsanlæg m.v. - pulje	25.000	19.880	5.130	2.500	7.630	5.750	1.880	1.880	2.500	8.250	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	
Mols i Udvikling, Knudepunktet - medfinansiering	2.000	2.000	340		340	340	0		2.000	2.340	2.000																	
Ungespots	800	800		800	800		800	800		0																		
Renovering af belysning til fodboldbaner	1.500	1.500		500	500		500	500	500	500	0	500	500		500													
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	37.000	37.000			0		0			0										15.000	15.000	22.000	22.000					
Udvalget for Erhverv og beskæftigelse	**1.100**	**1.066**	**-34**	**350**	**316**	**0**	**316**	**316**	**750**	**750**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Udfasning af bygninger vedr. projektcenter	500	500		0	0		0		500	500	500																	
Fremtidigt lokalebehov - ungeindsats	500	466	-34	250	216		216	216	250	250	250																	
Anlægsplan FGU/STU/Rønde Campus	100	100		100	100		100	100		0																		